

[사업운영]

**【혁신지원사업 사업추진위원회】**

혁신지원사업 제7차 사업추진위원회가 「2019년도 혁신지원 사업비 집행실적 및 이월금 심의」를 위해 2월 21일 서면심의로 진행되었으며, 전체 위원 9명 중 8명이 참여하였다.

2019년도 혁신지원 사업비 집행실적 및 이월금 내역을 살펴보면 다음의 표와 같으며, 전체 사업비 1,445,400천원 중 집행실적액(2월 7일 기준) 933,5556천원, 집행예정액(2월 8일 ~ 2월 29일 집행 예정액) 421,465천원, 이월금액 91,078천원이다. 전체 사업비의 93.7%를 사용하였으며, 이월금액은 6.3%로 참여위원 전원 가결로 통과되었다.

혁신지원사업 제8차 사업추진위원회는 「혁신지원사업단 계약직 직원 급여 심의」를 위해 2월 28일 서면 심의로 진행되어 전체 위원 9명 중 5명이 참여하였으며, 참여위원 전원 가결로 통과되었다.

〈2019년도 혁신지원사업 집행실적 및 이월금 내역〉

(단위 : 원, %)

비목	전체사업비	집행실적액	집행예정액	이월금액
합계 (비율)	1,445,400,000 (100.0)	933,556,240 (64.6)	421,465,640 (29.2)	91,078,120 (6.3)
교육환경 개선비(30% 이내)	383,849,370 (26.6)	169,477,990 (44.2)	192,746,240 (50.2)	21,625,140 (5.6)
기자재 구입·운영비	435,582,460 (30.1)	398,351,360 (91.5)	37,100,000 (8.5)	131,100 (0.1)
교육과정 및 프로그램 개발·운영비	405,323,300 (28.0)	251,544,390 (62.1)	131,907,440 (32.5)	21,871,470 (5.4)
인건비	90,818,970 (6.3)	57,016,010 (62.8)	12,219,080 (13.5)	21,583,880 (23.8)
기타사업 운영경비	129,825,900 (9.0)	57,166,490 (44.0)	47,492,880 (36.6)	25,166,530 (19.4)

[사업운영]

**【혁신지원사업단 운영회의】**

**[8차 운영회의]** 2월 4일(화) 산학협력단 1층 회의실에서 혁신지원



사업단 제8차 운영회의가 혁신지원 사업 부서별 사업추진 실적 및 예산 집행 점검, 프로그램 추진결과 보고서 작성 재안내 등의 안건으로 개최되었다.

이번 회의에서는 1차년도 예산3

행을 부서별로 완료 및 추진 중 사업으로 분류하여 집행을 점검하였으며, 2월 21일(금)까지 예산이 집행될 수 있도록 사업추진을 당부하였다. 또한 프로그램 추진결과보고서는 프로그램 단위 작성, 성과분석 및 성과평가, 환류 및 개선방안, 기대효과, 증빙자료 등을 자세히 기술해 줄 것을 부탁하였다.

**[9차 운영회의]** 2월 10일(월) 대학본부 2층 대회의실에서 혁신지원 사업단 제9차 운영회의가 혁신지원사업 전체사업비 예산지출내용 점검, 부서별 자체평가계획 수립여부 확인 등과 관련하여 개최되었다.



혁신지원사업 1차년도 예산집행 내역을 산출내역 기준으로 집행완료, 집행예정, 추진 중으로 분류하여 지출 금액 확인 및 점검하였으며, 2월 21일(금)까지 예산 집행이 가능하도록 사업 추진 완료를 당부하였다. 또한 전체 부서의 자체평가 계획을 점검하였으며, 2월말까지는 자체평가가 실시될 수 있도록 부탁하였다.

**[10차 운영회의]** 2월 24일(월) 대학본부 2층 대회의실에서 혁신지원사업단 제10차 운영회의가 1차년도 부서별, 프로그램별 사업 계획 및 실적 보고 관련 논의, 1차년도 사업비 이월 승인 알림 등과 관련하여 개최되었다.



1차년도 부서별, 프로그램별 사업 계획 및 실적 보고 관련 논의에서는 3월 중 자체평가위원회를 통해 평가가 이루어질 수 있도록 센터 및 부서에서는 2월 29일(토)까지 실적보고서 제출을 부탁하였다. 1차년도 사업비 이월 승인 알림에서는 전체 사업비 1,445,400천원 중 91,078천원(6.3%)가 이월됨을 알렸으며, 이월금액은 비목 변경이나 프로그램 변경없이 3월부터 집행 가능함을 주지시켰다. 부득이하게 사업비 비목 변경이 이루어져야 할 경우 사업추진위원회를 통해 변경 가능하다는 것도 통보하였다.

[사업운영]

**【2019 강원도립대학교 혁신지원사업 성과확산박람회】**

2019년도 강원도립대학교 전문대학 혁신지원사업 성과확산박람회가 2월 20일 청운관 307호(첨단강의실)에서 교직원, 재학생, 지역대학, 지역사회, 산업체 등이 참석한 가운데 개최되었다.



이번 성과확산박람회는 ■ 교육 혁신분야 : GSU 학습 인성 역량 프로그램 운영 관련 작품 전시, 역량기반 교육과정 혁신과 관련된 개발 및 평가보고서 전시, 유연학사 제도 도입 및 운영과 관련된 자료 집 전시, 교육혁신과 관련된 내용의 영상물 상영 ■ 산학협력혁신분야 : 캡스톤디자인 경진대회 우수 작품 내용 패널 전시, 스마트 현장 실습 교육운영 개선 관련 확보 기자재 전시, 산학협력 혁신과 관련된 내용의 영상물 상영 ■ 기타혁신분야 : 창의공학 경진대회와 관련된 로봇키트 전시, 기타 혁신 관련 영상물 및 창의공학 경진대회 개최 영상 상영의 내용으로 구성되었다.

성과확산박람회에는 총 72명 방문하였으며, 성과확산을 위해 성과보고서 강릉원주대학교 등 31곳 배포, 성과보고서 PDF파일 가야대학교 외 114곳에 온라인으로 송부하였다. 또한, 성과확산박람회 사진은 SNS에 게시, 영상은 유튜브에 공개하였다.



성과확산박람회에는 총 72명 방문하였으며, 성과확산을 위해 성과보고서 강릉원주대학교 등 31곳 배포, 성과보고서 PDF파일 가야대학교 외 114곳에 온라인으로 송부하였다. 또한, 성과확산박람회 사진은 SNS에 게시, 영상은 유튜브에 공개하였다.

[교육혁신]

**【교직원 직무역량강화 연수 프로그램】**

2019년도 강원도립대학교 전문대학 혁신지원사업 교직원 직무역량 강화 연수 프로그램이 2020년 1월 29일 ~ 2월 7일 동안 3차에 걸쳐 1차 3D프린터 장비운영 및 후가공방법, 2차 빅데이터 분석 및 시각화, 3차 인공지능과 딥러닝 미니 프로젝트로 진행되었으며, 총 23명의 교직원이 참여하였다.

〈2019년도 혁신지원사업 집행실적 및 이월금 내역〉

(단위 : 원, %)

No.	일자	프로그램명	주요 내용	참가 인원
1	1.29 ~1.30	3D 프린터 장비운영 및 후가공방법	· 텡커카드를 이용한 3D모델링 설계 · 3D 프린터 출력 및 서포터 제거 · 3D 모델 후가공(사포 및 도색)	9명
2	2.4 ~2.5	빅데이터 분석 및 시각화	· 빅데이터 클러스터 구축 · 정형 및 비정형 빅데이터 시각화 방법 · 강원도 여행지 빈도 분석 및 시각화	6명
3	2.6 ~2.7	인공지능과 딥러닝 미니 프로젝트	· 인공지능 사례체험 및 프로젝트 보기 · 딥러닝 미니 프로젝트(손글씨 분류, 나만의 딥러닝 예술 작품)	8명